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	Domaines 
	Projets 
	Sous-projets 
	Pilote 
	Acteurs mobilisés
	Echéances 
	Etapes 

	Logique « dispositif » 
	Convention de partenariats 
	Convention d’expérimentation entre les acteurs du 22
	A LULLIEN, DT ARS 22
	
	Réalisée
	

	
	
	Partenariats à développer de l’ITEP avec les acteurs des territoires dont l’Education Nationale
	X, PEP 22
et 
X, Les Mauriers
	Ecoles
Structures de loisirs 
Etc. 
	
	

	
	Copil 
	Préparation et animation du Copil
	A LULLIEN, DT ARS 22
	
	
	

	
	
	Elaboration du Protocole et outils de suivi de l'expérimentation, dont le fichier national de suivi de l’activité 
	R LE DUFF, CREAI 
A LULLIEN, DT ARS 22
	Dispositif ITEP 22 
	Fin d’année scolaire
	Transmission du fichier Excel « Indicateurs suivi expé DITEP » par le dispositif ITEP 22 à Alexandra LULLIEN pour transmission au national
+ présentation en copil 

	
	
	Recueil du point de vue des jeunes et de leurs familles sur l’organisation en Dispositif 
	R LE DUFF, CREAI
	Dispositif ITEP 22 pour mise en œuvre auprès des jeunes et de leur famille
	T4 - 2015 
	Recueil du point de vue de jeunes et de familles nouvellement admis dans le dispositif dans le cadre des nouvelles notifications (rentrée 2015) et des jeunes ayant connus des changements de modalités d’accueil 

	
	
	Présentation du bilan de la rentrée 2014 
	M.H. PHEBY BOBIN, PEP 22
	
	Copil 18.12.14
	

	
	Schéma de fonctionnement et ses outils 
	Schéma de fonctionnement
	R LE DUFF, CREAI 
	PEP 22
Les Mauriers
MDPH 22
	Copil 18.12.14
	Réunions de travail
Intégration des productions du groupe de travail national 
Aménagement du document si nécessaire 




	
	
	Sous-projets 
	Pilote 
	Acteurs mobilisés
	Echéances 
	Etapes 

	
	
	Critères d’orientation vers le Dispositif ITEP (Annexe 1 du schéma de fonctionnement)
	A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS
	MDPH 22
Pédopsy
PEP 22 / Les Mauriers 
	Copil 12 mars 2015
	Réunion de travail le 27.11.14
Réunion du groupe de travail en janvier 2015 

	
	
	Prise en charge partagée 
(dont les situations de crise)
	A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS
	MDPH 22
Pédopsy
PEP 22 / Les Mauriers
	
	réunion du groupe de travail en janvier 2015 (+ date supplémentaire)

	
	
	Sortie du dispositif ITEP
	A LULLIEN, DT ARS 22 et Sylvie DUGAS, ARS
	MDPH 22
Pédopsy
PEP 22 / Les Mauriers
	
	réunion du groupe de travail en janvier 2015(+ date supplémentaire)

	
	
	Plaquette de présentation du dispositif ITEP 22 
	X , PEP 22

	
	Copil 18.12.14
	

	
	
	Annexe 6 : fiche liaison MDPH
	Madame DELFORGE, MDPH 22 
	PEP 22
Les Mauriers
	Copil 18.12.14
	Fiche initiale retravaillée à partir de la fiche nationale

	
	
	Annexe 7 : modèle type de courrier d’information aux partenaires sur l’admission et sur les changements de modalités d’accueil
	X , PEP 22
ou 
x, Les Mauriers : 
	Pédopsychiatrie
ASE / PJJ
Education nationale
	Copil mars 2015

	

	
	ITEP pro 
	Elaboration pré-projet
	X PEP 22 / Les Mauriers : 
	Copil
Groupe de travail avec 7 professionnels et partenaires 
	Point d’étape au Copil 12 mars 2015

Finalisation mi-mai 2015
	Elaboration d’une feuille de route
Copil 
Visite d’ITEP Pro


	
	
	Recrutement professionnels
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	
	Juin 2015
	

	
	
	Installation des locaux 
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	
	Juin 2015
	

	
	
	Construction partenariat 
	X, PEP 22
Et 
X, Les Mauriers
	
	Juin 2015
	




	Domaines 
	Projets 
	Sous-projets 
	Pilote 
	Acteurs mobilisés
	Echéances 
	Etapes 

	Gestion / organisation
Juridique, financière, immobilière, RH
	Organisation juridique
	Convention de rapprochement des 2 organismes gestionnaires
	x, PEP 22
et 
x, Les Mauriers
	
	Mars 2015

	Convention de fonctionnement entre les 2 organismes gestionnaires à valider par le cabinet juridique
Possibilité d’avenant en tant que de besoin 

	
	Organisation immobilière 
	Installation des sites de Guingamp et de Dinan 
	x, PEP 22
	
	Réalisé 
	

	
	
	Installation internats et accueil de jour sur St Brieuc.
	x, PEP 22
	
	23 février 2015
Report  visite de conformité le 21 avril
	Courrier adressé à Mme KIEFFER de l’EN par les PEP 22 en décembre 2014

	
	
	Organisation du fonctionnement du SESSAD de l'ITEP en fonction des sites. 
	x, PEP 22
	
	Septembre 2015
	Préciser les objectifs 

	
	
	Bureau pour le SESSAD Les Mauriers dans les locaux du dispositif ITEP de Guingamp et de Dinan
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	

	réalisé
	

	
	Organisation financière 
	CPOM PEP22 (dotation globale)
	A LULLIEN, DT ARS 22
	PEP 22 
	28.11.2014
	

	
	
	ITEP pro
	
	
	Juin 2015
	A décliner en fonction du pré-projet de l’ITEP pro

	
	Ressources humaines 
	Organigramme dispositif ITEP 22
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	
	Copil 12 mars 2015

	

	
	
	Fiches de poste
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	
	Copil 12 mars 2015

	

	
	
	Délégations
	x, PEP 22 
Et 
x, Les Mauriers
	
	Copil 12 mars 2015

	




	
Domaines 
	Projets 
	Sous-projets 
	Pilote 
	Acteurs mobilisés
	Echéances 
	Etapes 

	Accompagnement des pratiques professionnelles 
Au sein des organismes gestionnaires 
(« faire équipe ») 
	Validation du projet d’établissement
	Projet de service SESSAD Interm’aide 
	x, Les Mauriers
	
	Fin 2014
	

	
	
	Projet d’établissement PEP 22
	x, PEP 22

	
	Fin 2015
	

	
	Trame commune DiPEC et PPA
	Harmonisation des outils et de leur mode d’emploi
	x, PEP 22 
Et
x, Les Mauriers
	Les équipes du Dispositif ITEP
	1er semestre 2016 ? à confirmer 
	Premier diagnostic par M PRACA du CREAI à partir des interventions auprès des 2 organismes gestionnaires
Réunion de travail avec les chefs de services pour identifier les modalités de travail 

	
	Méthodologie de la période d’observation
	Formalisation des outils et procédures 
	x, PEP 22 
Et
x, Les Mauriers
	Pédopsychiatrie 
Education nationale
ASE / PJJ
	Copil mars 2015

	Trame d’entretien famille ? outil de bilan des professionnels ?  préciser ces outils 

	
	Association des jeunes et de leurs parents 
	Harmonisation des outils (PPA et instance de participation) et de leur mode d’emploi
	x, PEP 22 
Et
x, Les Mauriers
	Les équipes du Dispositif ITEP
	
	

	
	Méthodologie de réunion avec les partenaires 
	Harmonisation des outils et de leur mode d’emploi
	x, PEP 22
Et
x, Les Mauriers
	Pédopsychiatrie 
Education nationale
ASE / PJJ
	[bookmark: _GoBack]
	Définir les modalités des réunions de travail avec les partenaires concernant :
· La réunion à l’issue de la période d’observation qui valide les modalités d’accueil
· La réunion qui valide les changements de modalités d’accueil et / ou de scolarisation 

	
	Pratiques de coopération
	Pratiques de coopération entre les équipes des SESSAD des 2 organismes gestionnaires sur les sites
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers

	En cours
	
	



	Accompagnement au développement du dispositif  
 (« faire réseau »)
	Communication aux partenaires sur les modalités de travail du dispositif ITEP
	
	x, PEP 22
Et 
x, Les Mauriers
	
	· CDA : janvier 2016
· Pédopsy : calendrier ?
· ASE : calendrier ?
· EN : calendrier ?
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